
PROYECTO: “     ”

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL       DE        DE       AL       DE        DE       	
GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	OBJETO DEL CONTRATO
	VALOR ACTUAL

	Contrato de Obra No. 
	
	$ 

	Entidad contratante
	     

	Nombre contratista
	     

	Nit. contratista
	     

	Valor inicial del contrato
	     

	Valor adicional del contrato
	     

	Valor total del contrato
	     

	Fecha firma del contrato 
	     

	Fecha de iniciación del contrato
	     

	Plazo inicial del contrato
	     

	Otrosí No. 01 (Aclaración)
	     

	Suspensión No. 01
	     

	Reinicio No. 01
	     

	Otrosí No. 02 (Adición y prórroga)
	     

	Otrosí No. 03 (Prórroga)
	     

	Suspensión No. 02
	     

	Reinicio No. 02
	     

	Suspensión No. 03
	     

	Reinicio No. 03
	     

	Suspensión No. 04
	     

	Reinicio No. 04
	     

	Otrosí No. 04 (Prórroga)
	     

	Plazo adicional No. 01
	     

	Plazo adicional No. 02
	     

	Plazo adicional No. 03
	     

	Plazo total del contrato
	     

	Fecha de Terminación del contrato
	     

	Vencimiento contractual
	     

	Estado del contrato
	     


Objetivo: Ilustrar el consolidado de los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe y su estado.



1.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	DESCRIPCIÓN
	OBJETO DEL CONTRATO
	VALOR ACTUAL

	Contrato de Interventoría
 No.  de 
	[bookmark: Texto1]     
	$      

	Entidad contratante
	     

	Nombre contratista
	     

	Nit. contratista
	     

	Valor inicial del contrato
	     

	Valor adicional del contrato
	     

	Valor total del contrato
	     

	Fecha firma del contrato 
	     

	Fecha de iniciación del contrato
	     

	Plazo inicial del contrato
	     

	Suspensión No. 01
	     

	Reinicio No. 01
	     

	Otrosí No. 01 (Adición y prórroga)
	     

	Otrosí No. 02 (Prórroga)
	     

	Suspensión No. 02
	     

	Reinicio No. 02
	     

	Suspensión No. 03
	     

	Reinicio No. 03
	     

	Suspensión No. 04
	     

	Reinicio No. 04
	     

	Otrosí No. 03 (Prórroga)
	     

	Plazo adicional No. 01
	     

	Plazo adicional No. 02
	     

	Plazo adicional No. 03
	     

	Plazo total del contrato
	     

	Fecha de Terminación del contrato
	     

	Vencimiento contractual
	     

	Estado del contrato
	     


Objetivo: Ilustrar el consolidado de los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe y su estado.

1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1. ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

	Objetivo del proyecto:

Justificación:

Relación del proyecto con el Plan de Desarrollo Institucional:
	EJE ESTRATÉGICO
	     

	PROGRAMA
	     

	PROYECTO
	     

	PROCESO
	     



Problema Central
     
Descripción de la solución al problema o necesidad planteada
     
Observaciones
     
Contrato de Obra No. 
     
Contrato de Interventoría No. 
     


Objetivo: Describir la ejecución de los aspectos jurídicos y administrativos del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Generalidades del proyecto RG del BPPUC donde están enmarcados los contratos, Legalización de actos administrativos, otrosíes, suspensiones, o reinicios, Pago de estampillas, Aprobación de pólizas, Solicitudes, Avales interventoría y supervisión, Audiencias de presunto incumplimiento, Trámites ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Solicitudes de aprobación ante el consejo superior, Incorporación de recursos, Vigencias futuras, Solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, etc.)

2.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL PROYECTO

2.2.1. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No.       de      , se encuentra amparado por las siguientes pólizas debidamente aprobadas por la Universidad del Cauca.
	ACTO ADMINISTRATIVO
	Acta de Liquidación Final del Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$
	%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Acta de pago parcial No.            y Final del Contrato de obra No.        

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	%
	Fecha.	                 Fecha.

	Estabilidad de la obra
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Otrosí No.           al Contrato de obra No.          

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$
	%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$
	%
	Fecha.
	Fecha. 

	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.           y Reinicio No.        al Contrato de obra No       

	Nombre Aseguradora
	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	Cumplimiento
	Fecha Expedición
	

	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	

	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	20%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$
	100%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	10%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$
	50%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$
	50%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.       y Reinicio No. 03 al Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	

	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	

	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$ 
	100%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$ 
	50%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$ 
	50%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.       y Reinicio No.       al Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	Cumplimiento
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	

	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	20%
	
	

	Anticipo
	$ 
	100%
	
	

	Salarios y prestaciones
	$ 
	10%
	
	

	Estabilidad de la obra
	$
	50%
	
	

	Calidad del servicio
	$ 
	50%
	
	

	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Otrosí No.       al Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	20%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$
	100%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	10%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$
	50%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$
	50%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Otrosí No.       al Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$ 
	100%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$ 
	50%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$ 
	50%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.       y Reinicio No.       Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	
	20%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	
	100%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	
	10%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	
	50%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	
	50%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	
	
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Contrato de obra No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.
	Anticipo
	$ 
	100%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	Estabilidad de la obra
	$ 
	50%
	Fecha.	Fecha.
	Calidad del servicio
	$ 
	50%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	20%
	Fecha.	Fecha.

Objetivo: Verificar que los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe se encuentren debidamente legalizados y que estén amparados con sus respectivas garantías, cotejando sus vigencias.



2.2.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017, se encuentra amparado por las siguientes pólizas debidamente aprobadas por la Universidad del Cauca.
	ACTO ADMINISTRATIVO
	Acta de Liquidación Final del Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	 Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Acta de pago parcial No.       y Final del Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Otrosí No.       al Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.        y Reinicio No.       Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.       y Reinicio No.       Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.        y Reinicio No.       Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Otrosí No.        al Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	
	10%
	
	

	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Otrosí No.       al Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha Expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	10%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Suspensión No.        y Reinicio No.       Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$ 
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$ 
	%
	Fecha.	Fecha.
	

	ACTO ADMINISTRATIVO
	Contrato de Interventoría No.      

	Nombre Aseguradora
	
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Cumplimiento
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	Salarios y prestaciones
	$
	0%
	Fecha.	Fecha.
	

	Nombre Aseguradora
	$
	No. Amparo
	

	Tipo Amparo
	$
	Fecha expedición
	Fecha.
	Beneficiario
	Universidad del Cauca
	Tomador
	

	Documento de aprobación
	Certificación
	Fecha aprobación
	Fecha.
	TIPO DE CUBRIMIENTO
	VALOR ASEGURADO
	PORCENTAJE
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	Predios, labores y operaciones
	$
	10%
	Fecha.	Fecha.

Objetivo: Verificar que los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe se encuentren debidamente legalizados y que estén amparados con sus respectivas garantías, cotejando sus vigencias.

2.3. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

	Contrato de Obra No.      

	VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS
	$ 

	% ACUMULADO RECURSOS PAGADOS
	%

	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO
	100 %

	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO
	100%

	% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO
	N/A

	% AVANCE FISICO PROGRAMADO EN EL PERIODO
	N/A

	ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO



Contrato de Interventoría No.      

	VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS
	$ 

	% ACUMULADO RECURSOS PAGADOS
	%

	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO
	100 %

	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO
	100%

	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO
	N/A

	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO EN EL PERIODO
	N/A

	ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO





Objetivo: Describir la ejecución de los aspectos financieros del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Desembolsos de anticipo, Legalización de anticipo, Pagos de rendimientos financieros en caso de aplicar, Trámite de pago de actas parciales y comprobantes de pago de los contratos, Balance presupuestal del contrato, Balance de obra para requerimiento de recursos adicionales o redistribución de recursos de las actividades contractuales, Trámite de solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal de recursos adicionales, Verificación de registros presupuestales de los contratos u otrosíes, Trámite de consecución de recursos externos, Trámite de incorporación de recursos de excedentes del proyecto o de recursos externos, etc.)



2.3.1. CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

2.3.1.1. CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

	FUENTE RECURSOS
	PROYECTO BPPUC
	AÑO APORTE
	VIGENCIA
FUTURA
	ACUERDO
APROBACIÓN
	CDP No.
	FECHA EXPEDICIÓN
	VALOR APORTE

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	


Objetivo: Verificar a la fecha del informe los certificados de disponibilidad presupuestal y las vigencias futuras que respaldan los recursos del proceso precontractual y las adiciones presupuestales del proceso contractual; así como la procedencia de los recursos (BPPUC), su incorporación y la vigencia anual de los mismos.
Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.

2.3.1.2. CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	FUENTE RECURSOS
	PROYECTO BPPUC
	AÑO APORTE
	VIGENCIA
FUTURA
	ACUERDO
APROBACIÓN
	CDP No.
	FECHA EXPEDICIÓN
	VALOR APORTE

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos Propios
UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	


Objetivo: Verificar a la fecha del informe los certificados de disponibilidad presupuestal y las vigencias futuras que respaldan los recursos del proceso precontractual y las adiciones presupuestales del proceso contractual; así como la procedencia de los recursos (BPPUC), su incorporación y la vigencia anual de los mismos.
Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.



2.3.2. CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO

2.3.2.1. CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

	ACTO ADMINISTRATIVO
	No. CDP ó RDP
	FECHA EXPEDICIÓN
	FUENTE RECURSOS
	AÑO APORTE
	VALOR CDP
	VALOR RDP
	SALDO CDP

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	$0

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	$

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	$0

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	$0

	TOTALES
	
	
	
	
	
	$
	$


Objetivo: Verificar a la fecha del informe los registros de disponibilidad presupuestal que comprometen los recursos al proceso contractual y sus adiciones presupuestales, verificando la vigencia anual de los mismos; así mismo identificar los saldos sin ejecución presupuestal del proyecto que puedan incorporarse en vigencias posteriores para alcanzar la meta física del objeto contractual.
Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.

2.3.2.2. CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ACTO ADMINISTRATIVO
	No. CDP ó RDP
	FECHA EXPEDICIÓN
	FUENTE RECURSOS
	AÑO APORTE
	VALOR CDP
	VALOR RDP
	SALDO CDP

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	$ 0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	$ 0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	$ 0

	TOTALES
	
	
	
	
	$ 
	$ 
	$ 0


Objetivo: Verificar a la fecha del informe los registros de disponibilidad presupuestal que comprometen los recursos al proceso contractual y sus adiciones presupuestales, verificando la vigencia anual de los mismos; así mismo identificar los saldos sin ejecución presupuestal del proyecto que puedan incorporarse en vigencias posteriores para alcanzar la meta física del objeto contractual.
Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.
2.3.3. CONTROL DESEEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL PROYECTO (Cuando aplique)

2.3.3.1. CONTROL DE DESEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE OBRA (Cuando aplique)

	CONCEPTO
	FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS
	PORCENTAJE ANTICIPO
	ORDEN DE PAGO No
	FECHA DE PAGO
D/M/A
	VALOR DESEMBOLSADO

	PRIMER DESEMBOLSO
	
	50%
	
	
	

	SEGUNDO DESEMBOLSO
	
	0%
	
	
	$ 0

	TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME
	$ 

	

	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
	FECHA DE CORTE
	ORDEN DE PAGO No.
	FECHA DE PAGO
	VALOR AMORTIZADO
	SALDO POR AMORTIZAR

	
	
	
	
	
	$ 

	ACTA PARCIAL No. 02
	
	
	
	
	$ 0

	VALOR TOTAL
	
	
	
	$ 
	$ 0

	PORCENTAJE TOTAL
	
	
	
	100%
	0%


Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance financiero del anticipo, registrando la amortización aplicada al mismo y su legalización, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

2.3.3.2. CONTROL DE DESEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Cuando aplique)

	CONCEPTO
	FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS
	PORCENTAJE ANTICIPO
	ORDEN DE PAGO No
	FECHA DE PAGO
D/M/A
	VALOR DESEMBOLSADO

	PRIMER DESEMBOLSO
	
	0%
	
	
	$ 0

	SEGUNDO DESEMBOLSO
	
	0%
	
	
	$ 0

	TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME
	$ 0

	

	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
	FECHA DE CORTE
	ORDEN DE PAGO No.
	FECHA DE PAGO
	VALOR AMORTIZADO
	SALDO POR AMORTIZAR

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	
	
	
	$ 0
	$ 0

	PORCENTAJE TOTAL
	
	
	
	0%
	0%


Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance financiero del anticipo, registrando la amortización aplicada al mismo y su legalización, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.



2.3.4. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL PROYECTO (Cuando aplique)

2.3.4.1. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE OBRA (Cuando aplique)

	FECHA DE GENERACIÓN
D/M/A
	SALDO CUENTA BANCARIA
	RENDIMIENTO GENERADO
	VALOR GIRADO
	VALOR PENDIENTE DE GIRO
	FECHA DEL GIRO
D/M/A

	
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	

	TOTAL
	
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	 


Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance de los rendimientos financieros del anticipo cuando aplique, registrando los valores girados a la Universidad del Cauca por parte del contratista, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
Nota: Las cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros.

2.3.4.2. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Cuando aplique)

	FECHA DE GENERACIÓN
D/M/A
	SALDO CUENTA BANCARIA
	RENDIMIENTO GENERADO
	VALOR GIRADO
	VALOR PENDIENTE DE GIRO
	FECHA DEL GIRO
D/M/A

	
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	

	TOTAL
	
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	 


Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance de los rendimientos financieros del anticipo cuando aplique, registrando los valores girados a la Universidad del Cauca por parte del contratista, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
Nota: Las cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros.



2.3.5. CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO

2.3.5.1. CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
	ACTO ADMINISTRATIVO
	RDP No.
	FECHA EXPEDICIÓN
	FUENTE RECURSOS
	AÑO APORTE
	VALOR RDP
	VALOR AFECTADO
	SALDO RDP

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	
	


Objetivo: Verificar a la fecha del informe la afectación de los registros presupuestales direccionados por el Supervisor a los pagos efectuados al Contratista, constatando los saldos presentes para control de sus vigencias anuales. Se deben tener en cuenta en la afectación las reservas por apropiación solicitadas por la supervisión y aprobadas por la Oficina de Gestión Financiera y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

2.3.5.2. CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO
	RDP No.
	FECHA EXPEDICIÓN
	FUENTE RECURSOS
	AÑO APORTE
	VALOR RDP
	VALOR AFECTADO
	SALDO RDP

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UNICAUCA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	
	


Objetivo: Verificar a la fecha del informe la afectación de los registros presupuestales direccionados por el Supervisor a los pagos efectuados al Contratista, constatando los saldos presentes para control de sus vigencias anuales. Se deben tener en cuenta en la afectación las reservas por apropiación solicitadas por la supervisión y aprobadas por la Oficina de Gestión Financiera y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.
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2.3.6. CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

2.3.6.1. CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

	CONCEPTO
	FUENTE
RECURSOS
	RDP AFECTADO
	FACTURA Nº
	% PAGADO
	FECHA
CORTE
D/M/A
	VALOR CERTIFICACION DE PAGO
	AMORTIZACIÓN
ANTICIPO
	DESCUENTOS
	VALOR NETO PAGADO
	ORDEN DE PAGO No.
	FECHA PAGO
D/M/A

	
	UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	100%
	
	$ 
	$ 
	$ 
	$ 
	
	


Objetivo: Verificar a la fecha del informe el seguimiento al avance presupuestal del contrato, relacionando las fuentes de financiación, la afectación de registros presupuestales, la amortización de anticipos, los descuentos y/o retenciones realizadas y las órdenes de pago y/o comprobantes de pago.



2.3.6.2. CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	CONCEPTO
	FUENTE
RECURSOS
	RDP AFECTADO
	FACTURA Nº
	% PAGADO
	FECHA
CORTE
D/M/A
	VALOR CERTIFICACION DE PAGO
	AMORTIZACIÓN
ANTICIPO
	DESCUENTOS
	VALOR NETO PAGADO
	ORDEN DE PAGO No.
	FECHA PAGO
D/M/A

	
	
	
	
	N/A
	
	N/A
	
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	%
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	%
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	%
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	%
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	UNICAUCA
	
	
	%
	
	
	$ 0
	
	
	
	

	
	
	
	
	N/A
	
	N/A
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	100%
	
	$ 
	$ 0
	$ 
	$ 
	
	


Objetivo: Verificar a la fecha del informe el seguimiento al avance presupuestal del contrato, relacionando las fuentes de financiación, la afectación de registros presupuestales, la amortización de anticipos, los descuentos y/o retenciones realizadas y las órdenes de pago y/o comprobantes de pago.




2.3.7. CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL PROYECTO

2.3.7.1. CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL CONTRATO DE OBRA

	ANTICIPO / ACTA PARCIAL
	FECHA PAGO
D/M/A
	ORDEN DE PAGO No.
	VALOR CERTIFICACIÓN DE PAGO
	VALOR FACTURADO
	VALOR BASE
	VALOR IVA
	RETEIVA
15%
	RETEFUENTE
2%
	ESTAMPILLA UNAL
0,5% - 1% - 2%
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
5%
	TOTAL DESCUENTOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Objetivo: Realizar a la fecha del informe el seguimiento a los descuentos y/o retenciones aplicadas a los pagos del contrato, teniendo en cuenta la amortización de anticipos; con el fin de aplicarlos adecuadamente con la Oficina de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca.
Nota 1: La retención del Impuesto de Industria y Comercio es la aplicable en el Municipio donde se ejecuta la obra y obedece al Estatuto de Rentas del Municipio.
Nota 2: La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, Ley 1697 de 2013. (0,5% para 1 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 2000 SMMLV; 1% para 2001 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 6000 SMMLV; 2% para Valor contrato antes de IVA > 6001 SMMLV)





2.3.7.2. CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ANTICIPO / ACTA PARCIAL
	FECHA PAGO
D/M/A
	ORDEN DE PAGO No.
	VALOR CERTIFICACIÓN DE PAGO
	VALOR FACTURADO
	VALOR BASE
	VALOR IVA
19%
	RETE FUENTE IVA
15%
	RETEFUENTE
11%
	ESTAMPILLA UNAL
0,5% - 1% - 2%
	RETEICA
0,8%
	TOTAL DESCUENTOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Objetivo: Realizar a la fecha del informe el seguimiento a los descuentos y/o retenciones aplicadas a los pagos del contrato, teniendo en cuenta la amortización de anticipos; con el fin de aplicarlos adecuadamente con la Oficina de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca.
Nota 1: La retención del Impuesto de Industria y Comercio es la aplicable en el Municipio donde se ejecuta la obra y obedece al Estatuto de Rentas del Municipio.
Nota 2: La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, Ley 1697 de 2013. (0,5% para 1 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 2000 SMMLV; 1% para 2001 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 6000 SMMLV; 2% para Valor contrato antes de IVA > 6001 SMMLV)



2.4. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

	
Recomendaciones:



Objetivo: Describir la ejecución de los aspectos técnicos del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Procedimientos constructivos adoptados, Verificación de especificaciones técnicas de materiales, insumos, equipos o mobiliario, Certificados de calidad de materiales, insumos, equipos o mobiliario, Garantías de equipos y mobiliario, Requerimientos técnicos por parte del Contratista e Interventoría, Solución o aclaración de requerimientos técnicos por parte de la Entidad, Avance técnico de trámites ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Actualización de aprobación de diseños y/o licencias ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Convocatoria y reuniones con consultores del proyecto para aclaraciones técnicas, Ajuste a diseños iniciales y diseños complementarios, Resultados de ensayos de laboratorio que confirmen el cumplimiento de las especificaciones técnicas, Identificación, validación y aprobación de actividades no previstas y/o mayores cantidades de obra, Verificación de aportes al sistema integral de seguridad social del personal vinculado al proyecto, Reprogramaciones de obra aprobadas, Verificación de programación de obra, Observaciones y/o anotaciones representativas registradas en bitácora de obra, etc.)
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EJECUCIÓN Y/O VISITAS DE CAMPO
 
	SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL
	FECHA 
	Actividades realizadas 
	REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE EJECUCIÓN

	
	N/A
	Visitas de obra Supervisión
	

	
    
PRIMERA ETAPA FINALIZADA

     
PRIMERA ETAPA FINALIZADA


PRIMERA ETAPA FINALIZADA

    
PRIMERA ETAPA FINALIZADA

     
PRIMERA ETAPA FINALIZADA




SUPERVISOR
	




	










image1.png
=
s S
1827
UNIVERSIDAD DL CALCL

Universidad
del Caucae




image3.png




image2.png
icontec

SC- CER 450832





